



# PLANIFICATION 3<sup>ème</sup> ERE

## 2017-2018

### PROJETS - STAGES – PARCOURS AVENIR



Janvier				Février				Mars				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Avril				Mai				Juin				
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

**Stage d'application  
Projet professionnel**



**Projet Production  
plantes annuelles  
Ville de Segré  
Repiquage**

**Projet Jardin sec  
Saint Nazaire  
Réalisation des plans**

**Projet Production plantes  
annuelles  
Ville de Segré  
Préparation commandes**

**Voyage  
PAYS BAS**

**Projet fleurissement de l'école  
de Noyant  
Plantations**

**Projet Jardin sec  
Saint Nazaire  
Réalisation des plans  
Devis  
Réalisation dossier  
Diaporama**

**CFG**

**Projet Jardin sec  
Saint Nazaire  
Réalisation du jardin sec  
Présentation projet au client**

**PSE / ES&ST**  
Analyse de risques / dangers  
Situation de travail  
Produits dangereux