

PERIODE 1ier TRIMESTRE		SEPTEMBRE				OCTOBRE				NOVEMBRE				Besoins :				
Lot	Activités :	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	Cours :	Matériaux :	Matériel :	
	Rentrée / sécurité / matériel	12h							VACANCES DE LA TOUSSAINT					STAGE 1	Sécurité	/	/	
	Démolition préparation du chantier		12h													Recyclage	Bennes	Bennes
1	Maçonnerie			12h	12h											Maçonnerie	Parpaings	Bétonnière
2	Structure bois					12h	12h									Charpente	Bois	Scie à onglet
3	Cloison (plâtre / brique)							12h								Ossatures Metal.	BA13	Poinçonneuse
4	Charpente										10h	10h	10h			Charpente	Chevrons	Visseuses
	Préparation du stage										2h	2h	2h			Recherche de stage	/	/

PERIODE 2ième TRIMESTRE		DECEMBRE			JANVIER					FEVRIER				Besoins :					
Activités :		S49	S50	S51	S52	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	Cours :	Matériaux :	Matériel :		
	RETOUR DE STAGE	STAGE 1		12h	VACANCES DE NOEL									VACANCES D'HIVER	Oral de stage	/	/		
5	Couverture						12h	12h									Couvreur	Ardoise, shingle	Clous, échafaudage
6	Electricité (passage câble)								12h								Electricité	Câbles 1,5 mm ²	Pinces
7	Isolation										6h						Isolation	Laine de verre	Cutter
8	Cloison sèche (placo + bande)											12h	12h				Cloison	Enduit à joint	Platoir
9	Enduit extérieur														12h		Enduit	Enduit monocouche	Bétonnière

PERIODE 3ième TRIMESTRE		MARS				AVRIL				MAI				Besoins :					
Activités :		S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	Cours :	Matériaux :	Matériel :		
10	Bardage extérieur	VACANCES D'HIVER	12h	10h	STAGE 2				VACANCES DE PRINTEMPS						Etanchéité	Lambris	Cloueuse		
	Préparation du stage			2h													Recherche de stage	/	/
	RETOUR DE STAGE							12h									Oral de stage	/	/
11	Peinture												10h				Peinture	Sous couche+mono	Rouleaux
12	Plomberie													7h			Plomberie	Multicouche	Raccords à visser
13	Carrelage														7h		Carrelage	Colle	Auge
	PREPARATION DU DOSSIER CFG									2h	5h	5h	12h	GUIDE CFG	/	/			